



PROCEDURA ORGANIZZATIVA



TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

Richiesta di Benestare	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prescritto / Gara soprasoglia senza bando
<input type="checkbox"/>	Variante

Importo variante presunto 7.978,83 €	Importo contratto base € 49.960,00
Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base 15,97 %	Impresa: PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L.
Capienza residua Contratto	
<input type="checkbox"/>	URGENTE

Oggetto
Incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la "Fornitura e posa in opera chiavi in mano di un sistema di compressione dell'aria comburente" presso Sesta Lab - CIG: 7354769361

Motivazione dell'attività
Prestazione supplementare di supporto al DEC: a causa della notevole complessità tecnica delle questioni affrontate e da affrontare anche sull'aspetto della fornitura della macchina, si richiede il supporto del direttore lavori per le attività di:
a) verificare la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto richiesto in specifica tecnica e nel contratto di fornitura del compressore;
b) effettuare le verifiche in contraddittorio precedenti la fatturazione ed emettere il relativo Certificato di Pagamento di concerto con il RUP;
c) controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto di fornitura del compressore.

Motivazione del prescritto / variante
A seguito di una procedura negoziata, alla ditta PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la "Fornitura e posa in opera chiavi in mano di un sistema di compressione dell'aria comburente" presso Sesta Lab. Vista la complessità del progetto e le difficoltà emerse nelle prime fasi, si rende necessario un supporto al DEC per le attività suddette; per il principio di economicità e convenienza, si consiglia di affidare l'attività in oggetto a PROGECO ENGINEERING SERVICE S.R.L.

Motivazione dell'urgenza

Modalità stima dell'importo
L'importo è stato calcolato sulla base del DM 17/06/2016, applicando il ribasso del 22,79% presentato in fase di gara (10.333,93 € ribassato a 7.978,83 €) e rientra nel 20% dell'importo dell'ordine, pertanto si richiede di attivare il quinto d'obbligo.

<input type="checkbox"/>	Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)
Firma per Benestare	
Data <u>25/2/2019</u>	Il RUP <u>Giulio Grassi</u>
 nome/cognome/firma Sesta Lab part of Co.Svi.G. srl Via Tiberio Gazzei, 89 53020 Radicondoli - SI - P.I./00725800528 Setup Your Combustion	