



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 57/DSL/2019

Data: 04/03/2019

CIG: ZDA26FDE72

OGGETTO: *Aumento prestazioni, entro il quinto d'obbligo, del contratto n. 25_S_19 del 04_02_2019 per la realizzazione di ponteggio ad intelaiatura metallica per manovre di montaggio su Rig di combustione, presso Sesta Lab.*

PRESO ATTO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 45 del 04/02/2019, è stata affidata la realizzazione di ponteggio ad intelaiatura metallica per manovre di montaggio su Rig di combustione, presso Sesta Lab, all'operatore economico TIRRENIA EDILE S.R.L., con sede legale in Colle di Val d'Elsa (SI) e C.F. 01321250522, per un importo totale di € 2.200,00, oltre IVA se dovuta per legge;
- A seguito di guasti al RIG in oggetto, si rende necessario prevedere ulteriori attività di smontaggio e ri-montaggio del ponteggio rispetto a quelle preventivate.

RESTO NOTO che:

- Coerentemente con le sopraggiunte necessità, per il principio di economicità e convenienza, si ritiene necessario affidare le suddette attività all'operatore economico TIRRENIA EDILE S.R.L., in quanto fornitore del ponteggio attualmente presente in impianto;
- L'affidamento ad altro operatore economico implicherebbe lo smontaggio dell'attuale ponteggio e l'installazione di un nuovo, comportando così un sovra costo per Co.Svi.G.

CONSIDERATO che:

- Per le attività suddette si stima una spesa massima pari ad € 440,00, oltre IVA se dovuta per legge.
- Il suddetto importo rientra nel 20% del totale contrattuale.

VISTO quanto predetto e ritenuta congrua l'offerta presentata, vi è la necessità di aumentare l'importo contrattuale per € 440,00, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto d'obbligo), ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 30/12/2016, e di RUP,



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA

- L'estensione dell'importo contrattuale, entro il quinto d'obbligo, per ulteriori € 440,00, oltre IVA se dovuta per legge, all'operatore economico TIRRENIA EDILE S.R.L., con sede legale in Colle di Val d'Elsa (SI) e C.F. 01321250522, ferme restando le condizioni del contratto originario.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 05/03/2019.

Firma del Dirigente Responsabile
(*Giulio Grassi*)

Co.Svl.G. S.c.r.l.
53030 Radicondoli (Siena)
C.F. e P. IVA 00725800528
Reg. Trib. Siena 6703