



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 154/DSL/2024

Data: 26/08/2024

CIG: B2397538B5

OGGETTO: *Aumento prestazioni, rientranti negli imprevisti e nel quinto d'obbligo, per la fornitura di monossido di carbonio, presso Sesta Lab, in relazione alla Determina Dirigenziale n. 111/DSL/2024 del 26/06/2024 e relativo verbale di consegna prestazioni in via d'urgenza del 27/06/2024*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con Determina Dirigenziale n. 111/DSL/2024 del 26/06/2024 e successivo verbale di consegna prestazioni in via d'urgenza del 27/06/2024, è stata affidata la fornitura di monossido di carbonio, presso Sesta Lab, all'operatore economico SIAD S.P.A. con sede legale in Bergamo (BG) e C.F. 00209070168, con importo totale presunto pari ad € 136.500,00, oltre IVA se dovuta per legge, di cui € 105.000,00 di totale prestazioni, € 10.500,00 per imprevisti ed € 21.000,00 per eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata risulta pari ad € 92.142,00 (l'importo sarà più preciso a seguito di contabilizzazione).
- Come specificato nella richiesta di preventivo n. 17_P_24 del 20/06/2024, trasmessa attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), Co.Svi.G. si riserva di richiedere all'Aggiudicatario ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni, per un massimo di € 10.500,00, i quali rappresentato un valore massimo di spesa, non ribassabile, per imprevisti, inoltre Co.Svi.G. si riserva di richiedere all'Aggiudicatario l'incremento delle prestazioni, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del Codice, pari ad € 21.000,00.

CONSIDERATO che la fornitura di CO suddetta risultava necessaria per la realizzazione dei test previsti a Sesta Lab ipotizzando una durata temporale consona ad espletare i servizi e consentire le possibili forniture nella prima metà del mese di agosto.

CONSIDERATO altresì che il Purchase Order con il cliente prevedeva 4 settimane di affitto cella, con termine delle attività previsto per il giorno 09/08/2024.

DATO ATTO che i test erano inizialmente previsti per i giorni 29/07/2024 e 05/08/2024 ma, trattandosi di una campagna molto complessa e a seguito di alcuni problemi di messa a punto dell'assetto di test riscontrati dal cliente, la prima giornata di test è slittata al giorno 21/08/2024.

RITENUTO che i ritardi avvenuti non sono imputabili al fornitore SIAD S.P.A. ma esclusivamente al cliente, il quale andrà a coprire la totalità dell'impegno contrattuale verso il fornitore SIAD S.P.A.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

RILEVATO che a causa di tali ritardi la disponibilità del noleggio carro deve essere ampliata per almeno 47 gg. rispetto alla stima iniziale, e che, a seguito dei test eseguiti, il fabbisogno di CO stimato inizialmente non risulta sufficiente all'esecuzione dell'intera campagna di test e che deve essere ampliato in quanto il cliente ha avuto un consumo maggiore rispetto al pianificato e al comunicato;

VISTA quindi la necessità di Co.Svi.G. di disporre di ulteriori quantità di Ossido di Carbonio in carro bombolaio presso Sesta Lab, stimato in 1804,00 Smc, oltre che di trasporto carro bombolaio (andata e ritorno) e di noleggio carro per stimati 47 giorni.

DATO ATTO che, per quanto suddetto, applicando i costi previsti nella scheda prezzi firmata digitalmente dal fornitore, si evince una spesa totale di € 43.448,00, oltre IVA se dovuta per legge, come dettagliato di seguito:

Descrizione	Quantità	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ossido di Carbonio in carro bombolaio	1804,00	Smc	12,00 €	21.648,00 €
Trasporto carro bombolaio (andata e ritorno)	1,00	€/viaggio	3.000,00 €	3.000,00 €
Noleggio carro	47,00	€/gg	400,00 €	18.800,00 €
Totale				43.448,00 €

CONSIDERATO che il suddetto importo può essere coperto nel modo seguente:

- € 12.857,20 residuo rimasto;
- € 10.500,00 imprevisti;
- € 20.090,80 rientranti nel quinto d'obbligo.

DATO ATTO che la spesa sostenuta ed impegnata pari ad € 92.142,00 è ancora da contabilizzare e che di conseguenza gli importi precisi potrebbero differire.

CONSIDERATO che anche il numero di giorni di noleggio del carro potrebbe parzialmente discostarsi da quanto stimato in base alle necessità del cliente;

RITENUTO opportuno, considerato quanto sopra, di attivare il quinto d'obbligo non solo per € 20.090,80 ma per l'intera cifra disponibile pari ad € 21.000,00.

VISTO quanto suddetto, vi è la necessità di provvedere all'aumento delle prestazioni, per ulteriori € 10.500,00, oltre IVA se dovuta per legge, per imprevisti e di provvedere all'aumento delle prestazioni, per ulteriori € 21.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

VISTO quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto.

ATTESO che le condizioni della fornitura restano le medesime del contratto in essere.

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è assunta dal sottoscritto Dirigente Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il D.L. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

ATTESTATO il possesso dei requisiti generali da parte dell’operatore economico suddetto.

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell’amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l’aumento delle prestazioni, rientranti negli imprevisti e nel quinto d’obbligo, per la fornitura di monossido di carbonio, presso Sesta Lab, in relazione alla Determina Dirigenziale n. 111/DSL/2024 e relativo verbale di consegna prestazioni in via d’urgenza del 27/06/2024, all’operatore economico SIAD S.P.A. con sede legale in Bergamo (BG) e C.F. 00209070168: per ulteriori € 10.500,00, oltre IVA se dovuta per legge, tetto massimo stabilito per gli imprevisti, e per ulteriori € 21.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, tetto massimo previsto per il quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l’Amministrazione dispone l’ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e a seguito dell’esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Firma del Dirigente Responsabile
(*Giulio Grassi*)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate*