



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 142/DSL/2024

Data: 07/08/2024

CIG: A019A4F9BD

OGGETTO: *Aumento prestazioni del contratto n. 02_C_23 del 12/12/2023 per il servizio di portierato e reception qualificato presso l'accesso principale di Sesta Lab*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con determina dirigenziale n. 271/DSL/2023 del 26/10/2023 e successivo contratto n. 02_C_23 del 12/12/2023, è stato affidato il servizio di portierato e reception qualificato presso l'accesso principale di Sesta Lab, all'operatore economico CORPO VIGILI GIURATI SPA, con sede legale in Firenze (FI) e C.F. 03182700488, con durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna in via di urgenza delle prestazioni in oggetto (01/11/2023) ed importo totale presunto di € 131.696,98 oltre IVA se dovuta per legge.
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata risulta pari ad € 120.701,18 (l'importo sarà più preciso a seguito di contabilizzazione degli ultimi attingimenti).
- Ai sensi del paragrafo n. 6 del contratto, nella documentazione di richiesta di offerta pubblica, Co.Svi.G. si riserva di richiedere all'Aggiudicatario ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni, per un massimo di € 5.700,00, i quali rappresentato un valore massimo di spesa, non ribassabile, per *"imprevisti e revisione prezzi"*.

VISTA la necessità di Co.Svi.G. di disporre di ulteriori 346 ore di manodopera per servizio di portierato e reception qualificato presso l'accesso principale di Sesta Lab.

DATO ATTO che per quanto suddetto, applicando i costi contrattuali, si evince una spesa totale di 5.695,16 €, oltre IVA se dovuta per legge.

DATO ATTO che il suddetto importo rientra nel tetto massimo di € 5.700,00, previsti per *"imprevisti e revisione prezzi"*.

VISTO quanto suddetto, vi è la necessità di provvedere all'aumento delle prestazioni, per ulteriori 5.695,16 €, oltre IVA se dovuta per legge, ai sensi del paragrafo n. 6 del contratto in oggetto.

VISTO quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai*



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

sensì dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che le condizioni della fornitura restano le medesime del contratto in essere.

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è assunta dal sottoscritto Dirigente Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il D.L. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

ATTESTATO il possesso dei requisiti generali da parte dell'operatore economico suddetto.

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell'amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'aumento delle prestazioni del contratto n. 02_C_23 del 12/12/2023 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico CORPO VIGILI GIURATI SPA, con sede legale in Firenze (FI) e C.F. 03182700488, per ulteriori 5.695,16 €, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel tetto massimo di € 5.700,00, previsti per "imprevisti e revisione prezzi", ai sensi del paragrafo 6 del suddetto contratto.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Firma del Dirigente Responsabile
(*Giulio Grassi*)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate*